

**REKAP BELANJA PENGADAAN DINAS SOSIAL PROVINSI NTT
TAHUN 2022**

NO	NAMA KEGIATAN/PAKET KEGIATAN	PAGU			REALISASI %		PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	METODE PENGADAAN
		ANGGARAN	KONTRAK	SELISIH	FISIK	KEU.			
1	Pekerjaan Rehab Gedung Wisma Bougenvile pada UPTD Kesos Lanjut Usia Budi Agung Kupang	149,917,000	149,414,509	502,491	100	99.66	CV. Bongkising	24 (Dua Puluh Empat) Hari Kelender 29 November sampai dengan 22 Desember 2022	Pengadaan Langsung
2	Rehab Gedung Wisma Cempaka Pekerjaan Fisik Pada UPTD Kesos Lanjut Usia Budi Agung Kupang	151,083,000	150,897,946	185,054	100	99.88	CV. Chalysta Jaya	23 (Dua Puluh Tiga) Hari Kelender 30 November sampai dengan 22 Desember 2022	Pengadaan Langsung
3	Pekerjaan Pengadaan Komputer Unit Lainnya Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	194,644,780	194,583,000	61,780	100	99.97	CV. Bobby	30 (Tiga Puluh) Hari Kelender 12 April sampai dengan 11 Mei 2022	Pengadaan Langsung
4	Pengadaan Mebel Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	103,079,790	102,952,500	127,290	100	99.88	CV. Bengkes Nai Jaya	30 (Tiga Puluh) Hari Kelender 28 April sampai dengan 27 Mei 2022	Pengadaan Langsung

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Sosial Provinsi NTT

BONIFATIUS HABRIANTO, S.Sos
NIP. 19681005 198803 1 008

**REKAP BELANJA PENGADAAN DINAS SOSIAL PROVINSI NTT
TAHUN 2023**

NO	NAMA KEGIATAN/PAKET KEGIATAN	PAGU			REALISASI %		PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	METODE PENGADAAN
		ANGGARAN	KONTRAK	SELISIH	FISIK	KEU.			
1	Pengadaan Bahan - Bahan Lainnya Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	177,988,000	175,680,810	2,307,190	100	98.70	CV. Restu Boemi	14 (Empat Belas) Hari Kelender 20 Juni sampai dengan 03 Juli 2023	Pengadaan Langsung
2	Pengadaan Modal Mebel (Kasur Spon) Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	123,120,000	123,071,805	48,195	100	99.96	CV. Karunia Romi	14 (Empat Belas) Hari Kelender 09 Mei sampai dengan 22 Mei 2023	Pengadaan Langsung
3	Pengadaan Pakaian Olahraga (Training) Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	60,000,000	59,984,400	15,600	100	99.97	CV. Karunia Romi	30 (Tiga Puluh) Hari Kelender 09 Mei sampai dengan 07 Juni 2023	Pengadaan Langsung
4	Pengadaan Pakaian Sipil Harian Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	168,500,000	168,387,000	113,000	100	99.93	CV. Erland Pratama	45 (Empat Puluh Lima) Hari Kelender 22 Mei sampai dengan 05 Juli 2023	Pengadaan Langsung
5	Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	179,120,000	178,887,600	232,400	100	99.87	CV. Abadi Timor Raya	45 (Empat Puluh Lima) Hari Kelender 22 Mei sampai dengan 05 Juli 2023	Pengadaan Langsung
6	Pengadaan Belanja Modal Elektrik Generating Set Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	60,000,000	59,940,000	60,000	100	99.9	CV. Kairos Investama	14 (Empat Belas) Hari Kelender 20 Juni sampai dengan 03 Juli 2023	Pengadaan Langsung
7	Pengadaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Guna Penanganan Bencana Provinsi Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	91,819,800	91,062,180	757,620	100	99.17	CV. Frumenz Jaya	30 (Tiga Puluh) Hari Kelender 21 Juni sampai dengan 20 Juli 2023	Pengadaan Langsung
8	Rehab Fisik Lantai Gudang Logistik Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	199,500,000	199,411,011	88,989	100	99.96	CV. Agoeng Karya	15 (Lima Belas) Hari Kelender 05 sampai dengan 20 Desember 2023	Pengadaan Langsung
9	Rehab Fisik Pengecatan Gudang Logistik Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	161,300,000	161,283,626	16,374	100	99.99	CV. Wilmark	15 (Lima Belas) Hari Kelender 05 sampai dengan 20 Desember 2023	Pengadaan Langsung

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Sosial Provinsi NTT

BONIFATIUS HABRIANTO, S.Sos

NIP. 19681005 198803 1 008

**REKAP BELANJA PENGADAAN DINAS SOSIAL PROVINSI NTT
TAHUN 2024**

NO	NAMA KEGIATAN/PAKET KEGIATAN	PAGU			REALISASI %		PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	METODE PENGADAAN
		ANGGARAN	KONTRAK	SELISIH	FISIK	KEU.			
1	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas	446,000,000	428,120,000	17,880,000	100	95.99	CV. Archilogic	90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai Tanggal 03 April sampai dengan 01 Juli 2024	Tender
2	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Pekerja Fisik Wisma Kamboja	174,776,000	174,775,000	1,000	100	100.00	CV. Wilmark	60 (Enam Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 21 Juni sampai dengan 19 Agustus 2024	Pengadaan Langsung
3	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Pekerja Fisik Wisma Cemara	166,474,000	166,400,000	74,000	100	99.96	CV. Giant Konstruksi	60 (Enam Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 21 Juni sampai dengan 19 Agustus 2024	Pengadaan Langsung
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	125,000,000	124,900,000	100,000	100	99.92	CV. Agoeng Karya	60 (Enam Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 05 Juli sampai dengan 02 September 2024	Pengadaan Langsung
5	Belanja Modal Personal Computer Pada UPTD Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang	197,604,000	197,588,880	15,120	100	99.99	CV. Binter Jaya Abadi	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 21 Juni sampai dengan 20 Juli 2024	Pengadaan Langsung
6	Pengadaan Bahan - Bahan Lainnya Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	57,008,275	56,979,075	29,200	100	99.95	CV. Yufilasno	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 12 Agustus sampai dengan 10 September 2024	Pengadaan Langsung
7	Pengadaan Bahan - Bahan Lainnya Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	73,020,900	73,019,130	1,770	100	100.00	CV. Binter Jaya Abadi	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 1 sampai dengan 30 Oktober 2024	Pengadaan Langsung
8	Pengadaan Belanja Barang Untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat Pada Dinas Sosial Provinsi NTT	77,595,000	77,572,350	22,650	100	99.97	CV. Yufilasno	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 12 Agustus sampai dengan 10 September 2024	Pengadaan Langsung
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	125,000,000	124,986,000	14,000	100	99.99	CV. Bukit Mas	60 (Enam Puluh) Hari Kalender Terhitung Mulai 05 Juli sampai dengan 02 September 2024	Pengadaan Langsung

Mengetahui
Pejabat Pengadaan
Dinas Sosial Provinsi NTT

BONIFATIUS HABRIANTO, S.Sos

NIP. 19681005 198803 1 008