



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Telp. & Fax. 0532-207101

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 800/361/DINSOS A/III/2024

Paket Pekerjaan : Perencanaan Rehab Lantai Bangunan Gedung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P.

Kepala Dinas

Jl. WR. Supratman, Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik - Kabupaten Lamandau

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Perencanaan Rehab Lantai Bangunan Gedung nomor 800/360/DINSOS A/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. SEIPUTRA PERSADA

JL. SAPAN IIIA NO. 258

yang dalam hal ini diwakili oleh: KUKUH FITRIARI KUSWANTO, ST.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Perencanaan Rehab Lantai Bangunan Gedung
2. Tanggal mulai kerja: 8 Maret 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 13 Hari Kalender(8 Maret 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Maret 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 8 Maret 2024

Untuk dan atas nama
Dinas Sosial
Pejabat Pembuat Komitmen

M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P
NIP. 197812112006041006

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. SEIPUTRA PERSADA

KUKUH FITRIARI KUSWANTO, ST
Direktur